

市民文化会館ホール・会議室等の休館について（予定）

- ・ 工事はI期、II期の2回に分けて実施、部分休館となる予定です。（I期は令和7年7月まで。II期は令和8年1月まで）
 - ・ I期・II期の工事期間にかかわらず令和7年1月から3月までの約3か月間、電気設備更新のため全館休館となります。（停電期間が長くなりました）
 - ・ 工事期間中、駐車場の利用が制限されます。（I期、II期でそれぞれ駐車場スペースの半分程度の減少を予定しています）
 - ・ 管理事務室の工事に伴い、令和7年8月（予定）より学習室へ管理事務室が一時移転します。
 - ・ ホール横の喫茶店「森のこみち」は工事期間中も通常どおり営業します。
- ※あくまでも予定となりますのでスケジュール等が変更する可能性があります。その際は、改めてホームページにて情報を更新していきます。

凡例： 利用停止期間（利用不可） 全館停電期間（利用不可）

	令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月	令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月	
工期など								I期工事																	
									全館停電																
ホール																									
楽屋1																									
楽屋2																									
楽屋3																									
リハーサル室																									
リハーサル室側1階トイレ																									
第1会議室（和室）																									
第2会議室（和室）																									
第3会議室																									
第4会議室																									
第5会議室																									
第6会議室																									
第7会議室																									
学習室																									
第1展示室																									
第2展示室																									
2階トイレ																									
管理事務室																									

それぞれ展示室は利用可能ですが、リハーサル室側の建物が工事の間、エレベーターが利用できませんのでご注意ください。

管理事務室として使用します

管理事務室を学習室へ引っ越し